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KÄSKKIRI

TALLINN
                                                                                            15.01.2026 nr 1 

Kinnitan 2026 aasta hankeplaani
	 
	SA Draamateater hankeplaan 2026
	Hankeliik
	Hanke-menetluse liik
	Hankelepingu eeldatav maksumus
	Hanke  aeg
	Hanke eeldatav täitmise aeg
	Hanke eest vastutav isik
	Hankelepingu täitmise eest vastutav isik

	1
	Suure saali lava kapitaalremont
	ehitustöö
	lihthange
	170000
	II-IIIkv
	6 nädalat (18.-30.nädal)
	tehnikadirektor
	tehnikadirektor

	2
	Publikupoole valguslahenduse juhtimine
	ehitustöö
	alla lihthanke piirmäära
	30 000
	II-III kv
	4 nädalat (18.-30 nädal)
	tehnikadirektor
	tehnikadirektor

	3
	Kahepoolseside (e. etendusjuhi side) uuendamine ja inspitsiendi töökoht
	ehitustöö
	lihthange
	170 000
	I-III kv
	4nädalat (18.-30.nädal)
	tehnikadirektor
	tehnikadirektor

	4
	Tööplatvormtõstuki uuendamine
	ehitustöö
	lihthange
	75 000
	II-III kv
	6-7 nädalat (18.-30.nädal)
	tehnikadirektor
	tehnikadirektor

	5
	Välisuste väljavahetamine ja uste palede taastamine (kaks ust on tegemata)
	ehitustöö
	alla lihthanke piirmäära
	40 000
	II-III kv
	4nädalat (18.-30.nädal)
	tehnikadirektor
	tehnikadirektor


Rein Oja

Juhatuse liige

